大学･高専機能強化支援事業（支援１：学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援）
実施状況報告書

選定年度	令和7年度	学校コード	F140310110641	設置等組織名	食農学部（仮称）
大学名	九州共立大学	設置区分	私立		
学校種	大学	都道府県	福岡	事業計画名	九州共立大学農学系学部設置計画

１.フェーズ別の計画及び取組状況

フェーズ別の事業計画と取組状況、年度別の自己評価を記載してください。
当初計画から変更又は追加した取組がある場合は「取組状況」に取組を赤字で記載してください。また、計画変更申請をした場合は「取組状況」に承認日を赤字で記載してください。
計画の進捗の遅れや実施困難な事項がある等、自己評価が下位2つの場合には、課題（理由）とその対応を記載してください。計画通りに実施できており、その他課題がない場合に限り記載は不要です。

事業期間	事業計画	取組状況	自己評価、課題（理由）とその対応
フェーズ1	1-① 令和7年4月 学部設置準備委員会の設置およびカリキュラム等の検討 1-② 令和7年5月 新学部関連施設の建設基本構想の策定 1-③ 令和7年6月 連携機関との教育内容に係るワーキンググループ（WG）の実施 1-④ 令和7年7月 新学部の学生確保に係るニーズ調査の実施 1-⑤ 令和9年6月 文部科学省へ新学部の設置について事前相談	1-① 令和7年3月 九州共立大学食農学部設置検討委員会 1-② 令和7年4月～ 新学部関連施設の建設基本構想策定に向けた情報収集 1-③ 令和7年4月～ WGの設置に向けた自治体、企業等との個別協議 1-④ 令和7年7月～ ニーズ調査の実施に向けた設問内容・実施要領等の検討 令和8年3月11日付 「大学・高専成長分野転換支援基金助成金に係る事業廃止承認申請書」提出（令和8年3月16日承認）	R7年度自己評価：【２】計画を十分には実施していない。 食農学部（仮称）の設置に向け、教育内容や必要な施設・設備、自治体・企業等との連携内容等について検討を進めてきたが、本学を設置する学校法人福原学園の財務状況等を考慮した結果、本計画を継続することが困難であると判断したため、令和8年3月11日付で 「大学・高専成長分野転換支援基金助成金に係る事業廃止承認申請書」を提出し、同年3月16日に同申請が承認された。 ○年度自己評価：リストから選択してください。
フェーズ2 前倒し	2-① 令和7年11月 新学部棟 業者選定委員会および入札（設計）、基本設計・実施設計 契約、建設候補地 地盤調査 2-② 令和8年9月 新学部 加工工場 業者選定委員会および入札（設計）、基本設計・実施設計 契約、建設候補地 地盤調査 2-③ 令和8年10月 農地転用地の決定および土壌調査 2-④ 令和8年11月 新学部棟 業者選定委員会および入札（工事）、工事・監理 契約 2-⑤ 令和8年11月 農地転用整備 業者選定委員会および入札（工事）、契約（工事）および着工 2-⑥ 令和9年1月 新学部棟 着工（工期：約2年） 2-⑦ 令和9年9月 新学部 加工工場 業者選定委員会および入札（工事）、工事・監理 契約 2-⑧ 令和9年10月 新学部棟 加工工場 着工（工期：約1年） 2-⑨ 令和9年11月 農地転用整備 完了		○年度自己評価：リストから選択してください。
認可申請又は届出	令和10年3月 食農学部 認可申請予定		
フェーズ1 後倒し			○年度自己評価：リストから選択してください。
フェーズ2	2-⑪ 令和10年12月 新学部棟および加工工場 完成 2-⑫ 令和11年1～3月 新学部棟 備品等搬入および開校準備		○年度自己評価：リストから選択してください。
開設又は定員増	令和11年4月 食農学部 開設予定（入学定員190名、農学関係および家政学関係）		
フェーズ2 後倒し			○年度自己評価：リストから選択してください。
フェーズ3	3-① 令和11年4月 新学部に係る広報（パンフレットおよび新聞広告の作成、ホームページの開設等） 3-② 令和11年4月 関連機関と連携した授業科目および事業の企画・運営 3-③ 令和11年10月 関連機関（自治体、農協、企業、教育機関）との連携協議会 開催（以降毎年開催） 3-④ 令和11年11月 学園祭において地元農家らと開発した食品等を提供（以降毎年開催）		○年度自己評価：リストから選択してください。 ○年度自己評価：リストから選択してください。 ○年度自己評価：リストから選択してください。
定員減又は学部等の廃止	令和11年4月 九州女子大学 家政学部（入学定員150人）募集停止の届出予定		